

2018												
	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Fase 2												
		Møde d. 8.2.2018 Skriftlig høring af risikoprofil										
Fase 3												
			BRK 16.3.18 Bruttoliste ser- viceniveau	BRK Status møde								
			HovedMed-møde, Personalemøder i områder (bruttoliste)									
Fase 4												
						BRK 1.6.18 drøf- telse		BRK ekstra møde 15. (endelig RBD/plan for implementering)				
						HovedMed-møde, Personalemøde på Stationer med Med-status og Personalemøde (stormøde) med BRK		HovedMed-møde				
Fase 5												

- Fase 1 = Risikoidentifikation (2017)
- Fase 2 = Risikoanalyse (Målprodukt = risikoprofil)
- Fase 3 = Oplæg til serviceniveau
- Fase 4 = Politisk fastlæggelse af serviceniveau
- Fase 5 = Implementering

	Periode for arbejde
	Intern høring i VSBV
	Politisk behandling