

Tidsplan for tre hovedaktiviteter for Vestsjællands Brandvæsen.

	Beredskabskom- missionsmøder	Effektiviseringskatalog	Risikobaseret dimensionering	Falckkontrakt	Budgettilpasning
2016	10. juni 2016			Afklaring forlængelse	Status budget 2016 og evt tiltag
	30. september 2016/ 4. november 2016			Forhandling med Falck og afklaring af kontrakt for 2017 og 2018	Status budget 2017 incl resultat af forhandling med Falck og evt yderligere tiltag
	16. december 2016	Plan for udmøntning af effektiviseringer	Igangsætning af den reviderede risikobaserede dimensionering december 2016		
2017				Revideret treårig Falckkontrakt træder i kraft (2017 - 2019)	
	x. April 2017				Budget 2018
	x. December 2017	Effektiviseringer som følge af forslag til ændringer i den risikobaserede dimensionering	Behandling af forslag til den reviderede risikobaserede dimensionering	Endelig vedtagelse af udbudsstrategi	
2018			Høring af den risikobaserede dimensionering januar - marts 2018		
	x. April 2018		Vedtagelse af den risikobaserede dimensionering i BK		Budget 2019

2018 (Forts)	Beredskabskom- misionsmøder	Effektiviseringskatalog	Risikobaseret dimensionering	Falckkontrakt	Budgettilpasning
			Godkendelse i kommunerne maj - august 2018		
			Den risikobaserede dimensionering er endeligt vedtaget 1. september 2018	Udbud og kontrakt- forhandling	Evt. revideret budget 2019
2019		Udmøntning af besparelser i egne områder fra 1. januar 2019		Kontrakt indgået 1. marts 2019	
	x. april 2019				Budget 2020
2020		Udmøntning af besparelser i udbudte områder (Falck) fra 1. januar 2020		Kontrakt træder i kraft 1. januar 2020	